



PROJET
**« SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
DES ADOLESCENT-ES ET JEUNES AU BURKINA FASO »
2020-2025**



**RAPPORT
ANNUEL**

exécution 2023

**Février
2024**

SOMMAIRE

INTRODUCTION	03
---------------------------	-----------

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET	04
---	-----------

1

PRINCIPALES REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS	08
--	-----------

I.1 Composante 1 : Renforcement des compétences et des capacités d’agir des adolescent-e-s et des jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs pour faire des choix et prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs	10
---	----

I.2 Composante 2 : Offre de services de SR/PF, de VIH/SIDA, IST, VBG dans les structures publiques et privées et au niveau communautaire	25
--	----

I.3 Composante 3 : Environnement favorable aux changements de normes en faveur des droits, de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et jeunes	39
--	----

I.4 Coordination suivi évaluation: Environnement favorable aux changements de normes en faveur des droits, de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et jeunes	47
--	----

I.5 Niveau d’atteinte des cibles des indicateurs	51
--	----

I.6 Facteurs ayant influencé la mise en œuvre des activités et leçons apprises	55
--	----

2

PRINCIPALES REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS	57
--	-----------

CONCLUSION	61
-------------------------	-----------

ANNEXE	62
---------------------	-----------

BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ PAR ACTIVITÉ	68
--	-----------



INTRODUCTION

Le Burkina Faso a développé dans le cadre de sa coopération avec le Royaume des Pays Bas un partenariat stratégique avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour la mise en œuvre du projet "Santé sexuelle et reproductive des adolescents-es et jeunes au Burkina Faso" pour un montant de 11 758 544 USD. La signature de l'accord de financement par l'UNFPA est intervenue le 30 septembre 2020.

Il faut noter que les activités du projet ont été mises en œuvre dans 5 régions qui sont toutes des zones à défi sécuritaire. En effet, au 31 mars 2023, selon le rapport du CONASUR, au total 2 062 534 personnes déplacées internes ont été enregistrées dont la majorité sont les enfants (58.5%) et les femmes (23.91%). A la même date, selon le Ministère de la santé, 360/1058 soit 34% de formations sanitaires de la zone d'intervention du projet sont en arrêt d'activités à la suite de l'insécurité ; 315 (27,77%) autres formations ont réduit leur service à minima (pas de stratégies avancées ni de permanence de nuit) et 3 229 145 millions de personnes privées d'accès aux soins.

Le présent rapport narratif dresse le bilan de la mise en œuvre des activités réalisées de janvier à décembre 2023 dans ce contexte national marqué par la crise humanitaire et sécuritaire que traverse le pays.

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET

INTITULÉ DU PROJET

Projet Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescent-e-s et Jeunes au Burkina Faso (Projet SSRAJ-BF)

BUT

Contribuer à l'amélioration de l'accès des adolescent-e-s et des jeunes des régions de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Nord, du Sahel et du Centre-Nord à l'information et aux prestations de services de SR/PF de qualité à travers le renforcement de leur autonomisation, de l'offre des services et la promotion d'un environnement favorable.

EFFET

Les adolescent-e-s et les jeunes des régions de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Nord, du Sahel et du Centre-Nord utilisent davantage les services de santé sexuelle et de la reproduction et exercent leurs droits sans discrimination.

RÉSULTATS

R1 : Les adolescent-e-s et les jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les personnes déplacées internes (PDI) de la zone d'intervention sont dotés de compétences de vie courante, capables de faire des choix responsables et d'exercer leurs droits sexuels et reproductifs

RÉSULTATS (SUITE)

R₂ : Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire de la zone d'intervention, y compris celle à défis sécuritaires et humanitaires offrent des prestations de qualité adaptées aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes

R₃ : L'environnement favorable à l'exercice par les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention de leurs droits sexuels et reproductifs est renforcé

PRODUITS ATTENDUS PAR RÉSULTAT

R₁ : Les adolescent-e-s et les jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les personnes déplacées internes (PDI) de la zone d'intervention sont dotés de compétences de vie courante, capables de faire des choix responsables et d'exercer leurs droits sexuels et reproductifs

→ **P₁**. Les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention ont accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive à travers les technologies de l'information et de la communication

→ **P₂**. L'éducation sexuelle complète, y compris la gestion hygiénique des menstrues est intégrée dans les programmes d'enseignement, les espaces sûrs et clubs scolaires

→ **P₃**. Le leadership et autonomisation économique des adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention, y compris le renforcement de leurs compétences de vie sont renforcés pour l'exercice de leurs droits et santé sexuels et reproductifs

PRODUITS ATTENDUS PAR RÉSULTAT (SUITE)

R2 : Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire de la zone d'intervention, y compris celle à défis sécuritaires et humanitaires offrent des prestations de qualité adaptées aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes

→ **P1.** Les capacités des structures publiques et privées de la zone d'intervention sont renforcées pour une offre intégrée de services SR de qualité adaptés aux besoins des adolescent-e-s et jeunes

→ **P2.** Les capacités des structures communautaires sont renforcées pour une offre de services à base communautaire adaptés aux besoins des adolescent-e-s et jeunes

R3 : L'environnement favorable à l'exercice par les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention de leurs droits sexuels et reproductifs est renforcé

→ **P1.** Les capacités des leaders d'opinion (chefs de communauté, chefs religieux, chefs traditionnels) sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au niveau communautaire

→ **P2.** Les capacités des décideurs, responsables d'établissement et associations des parents d'élèves/mères éducatrices,

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

Adolescent-e-s et jeunes de 10 à 24 ans scolarisés et non scolarisés y compris les populations déplacées internes (PDI)

PARTENAIRES ET PARTIES PRENANTES

ABBEF : Association Burkinabé pour le Bien-Etre Familial

AIHC : Abba's International Healing Center

DGFE/DPPDF : Direction Générale de la Famille et de l'Enfant /
Direction Promotion Protection des Droits de la Femme

DG-QEF : Direction générale de la qualité de l'éducation formelle

DPEIEFG : Direction de la promotion de l'éducation inclusive, de
l'éducation des filles et du genre

DPP/ URCB : Direction des politiques de population / Union des
Religieux et Coutumiers du Burkina
DSF : Direction de la santé de
la famille

DSSAFP : Direction de la Structuration de l'Apprentissage et du
Suivi des Structures de Formation Professionnelle

MSIBF : Marie Stopes Burkina Faso

PADS : Programme d'Appui au Développement Sanitaire

PIBF : Plan International Burkina Faso

TIN TUA : Association TinTua

UNCDF : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population

DURÉE

5 ans (Octobre 2020 à Septembre 2025)

BUDGET

11 758 544 USD



PRINCIPALES REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS

Le niveau d'exécution physique des plans de travail annuel 2023 estimé à 93% est satisfaisant. Le faible niveau de réalisation des activités au niveau de ABBEF et de DG_QEF s'explique principalement par le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA avec des difficultés de transferts de ressources. Quantum est le nouveau système ERP (Enterprise Resource Planning) du système des nations unies, qui s'appuie sur une technologie Oracle basée sur le cloud. Il permet d'accroître la visibilité des processus de bout en bout, d'améliorer l'intégration des données et de renforcer les capacités de production de rapports et de gestion des risques. Quantum est un changement majeur qui a affecté la façon de travailler dans les agences du SNU à des degrés différents.

Aussi, la situation sécuritaire a contraint les partenaires à se focaliser dans les secteurs et villages accessibles dans les chefs-lieux de régions.

Le tableau I ci-dessous résume le niveau d'exécution physique des activités des plans de travail 2023 par partenaire.

Tableau I : Taux d'exécution physique des activités planifiées 2023 par partenaire

Partenaire de mise en œuvre	Nombre d'activités planifiées	Nombre d'activités réalisées	Nombre d'activités non réalisées	Taux d'exécution physique
MSI	24	24	0	100%
ABBEF	20	15	5	75%
Direction générale de la qualité de l'éducation formelle (DG_QEF)	5	0	5	0%

Partenaire de mise en œuvre	Nombre d'activités planifiées	Nombre d'activités réalisées	Nombre d'activités non réalisées	Taux d'exécution physique
Direction Générale de la Famille et de l'Enfant / Direction Promotion Protection des Droits de la Femme	8	8	0	100%
Direction de la Structuration de l'Apprentissage et du Suivi des Structures de Formation Professionnelle (DSSAFP)	3	3	0	100%
Direction de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre (DPEIEFG)	8	8	0	100%
PADS	13	13	0	100%
Direction de la santé de la famille	12	12	0	100%
Direction des politiques de population / Union des Religieux et Coutumiers du Burkina	4	4	0	100%
Abbas International	16	16	0	100%
Plan International Burkina Faso	7	7	0	100%
TIN TUA	9	9	0	100%
UNCDF	4	4	0	100%
UNFPA	17	17	0	100%
Total	150	140	10	93%

Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA ainsi que des problèmes dans les transactions a induit des difficultés pour le transfert de ressources à ABBEF d'où le taux de 75% . Pour la DG_QEF , le processus de transfert n'a pu aboutir avant la fin de l'année scolaire qui n'est pas alignée sur l'année civile. Les principales réalisations et les résultats obtenus sont présentés par composante.

I.1 Composante 1 : Renforcement des compétences et des capacités d'agir des adolescent-e-s et des jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs pour faire des choix et prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs

Résultat 1: Les adolescent-e-s et les jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs de la zone d'intervention sont dotés de compétences de vie courante pour faire des choix responsables et exercer leurs droits sexuels et reproductifs

- **Produit 1.1 : Les adolescent-e-s et**
- **jeunes de la zone d'intervention ont**
- **accès à l'information sur la santé**

- **sexuelle et reproductive à travers les**
- **technologies de l'information et de la**
- **communication**

La gestion éditoriale continue et quotidienne de la plateforme QG JEUNE et des réseaux sociaux associés est assurée.

Ainsi, 40 nouveaux ambassadeurs QGJEUNE et 04 superviseurs ont été briefés sur la Santé reproductive des Adolescents et jeunes (SRAJ), l'environnement, les adductions, le leadership à travers QG JEUNE ; Facebook, dans la région du Centre-Nord. Ces nouveaux ambassadeurs ont réalisé une campagne de sensibilisation One to One dans la région du Centre-Nord (Kaya) qui a permis de toucher 14 548 personnes dont 9706 adolescents et jeunes dont 4426 filles sur la SRAJ et les VBG.

En termes de production de contenus de QG JEUNE, 06 cours sur la SRAJ, interactifs et adaptés aux adolescent-e-s et jeune sont conçus et postés sur la plateforme QG JEUNE. Le lien des cours :

<https://www.qgjeune.org/se-cultiver/cours-sante-mentale/>

La maintenance corrective de la plateforme QG Jeune et le renouvellement des ressources a été assurée au cours de l'année 2023. Le lien des 02 rapports semestriels ci-dessous :

<https://drive.google.com/drive/folders/1fgWhZ-tAT5Wf3rELc9kxm2ThNFrvm0FF0?usp=sharing>



Emission radio à Kaya

Durant les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Forum pour une Autre Afrique (FORA) structure chargée de la promotion de la plateforme QGJEUNE a organisé une grande campagne de promotion de la plateforme «QG JEUNE DAYS» durant tout le mois de décembre 2023 dans les régions du Centre-Nord, de l'Est et du Nord. La campagne de promotion de la plateforme QGJEUNE, durant les 16 jours d'activisme à mobiliser 10 ambassadeurs QG JEUNE, 10 artistes peintre, 6 spécialistes de santé, les autorités provinciales, élèves des établissements secondaires et les adolescents et jeunes de des villes de Kaya, Ouahigouya et Fada, autour de la plateforme. Deux semaines durant, ces acteurs ont déroulé un ensemble d'activités

dont la finalité était de faire la promotion de la plateforme QG JEUNE, amener les adolescents et les jeunes à interagir avec cette plateforme et les sensibiliser sur la thématique des 16 jours d'activisme, notamment les VBG. Ces activités sont entre autres des émissions radio, des concours de street art (art de rue), des Thé ou grin débats, des Théâtres fora, des conférences, des jeux radiophoniques, des séances d'aérobic, des sorties de clinique mobile (sensibilisation de masse dans les établissements), le lancement de la campagne des 16 jours, des matchs de football.

L'ensemble des activités programmées a été mis en œuvre sans véritable difficulté. Le nombre de personnes touchées par cette campagne est estimé à 136 695 dont 79297 adolescents et jeunes. Le lien des rapports et des données chiffrées ci-dessous :

<https://drive.google.com/drive/folders/1r-j4IeWFhT3LNyPQYSnjITYaFPQlOsET0?usp=sharing>

Street art (art de rue) à Kaya





Street art (art de rue) à Ouahigouya

Une capsule vidéo de témoignage d'utilisateurs de QG JEUNE à l'occasion de la journée de lutte contre le SIDA est réalisée et diffusé. Le lien de la capsule vidéo :

https://drive.google.com/file/d/1osjBEvBjACUB9dkSuq4EunssM_AB6vol/view?usp=sharing

Des supports de visibilité (casquettes, tee-shirt, verres de thé, brochures) sont produits pour la promotion de QG JEUNE à différents événements (campagnes, finale du championnat national de slam, visite d'officiels, Forum des jeunes sur la paix et la cohésion sociale et la SR, Journée des Nations

Unies, journée contre le SIDA). Également, des cartes digitales et des articles sont élaborés pour médiatiser les résultats 2022 du projet.

Les activités d'animation de QG JEUNE ont permis de toucher 50381 personnes sur la SRAJ à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, TikTok, Télégram, Whatsapp et push SMS) Rapports Facebook et instagram Rapport Twitter.

Au total 20477 adolescents et jeunes des zones du projet ont visité la plateforme QG JEUNE.

Dix-huit (18) capsules vidéo sont produites sur la SRAJ et les VBG, traduites en 05

langues nationales (Mooré, Djoula, Fulfudé, Bissa et Gourmatcheman) et diffusées par UNCDF auprès des jeunes et adolescents via l'application WhatsApp. Les thèmes portent sur la gestion hygiénique des menstruations, la responsabilité sexuelle et la sexualité précoce, la Violence Basée sur le Genre (VBG) et la répartition équitable des tâches domestiques. Ces capsules servent d'outils pédagogiques lors des séances de formation des adolescents et jeunes. Le lien des capsules ci-dessous :

https://drive.google.com/drive/folders/1rdPn0505yX-CWoY06c4Sf25Y4KiHvP96f?usp=drive_link

Les activités du Call center (le 3005 de MSI lié à QGJEUNE) ont permis de sensibiliser 6800 jeunes sur la SRAJ et les VBG dont 1514 adolescents référés du call center vers les points de prestations. En outre, il y a eu la confection et la distribution des gadgets pour la promotion du centre de contact (bracelets, casquette, porte-clés, t-shirt, foulards et sacs dj) ainsi que l'impression des cartes pour la promotion du Call Center de MSI.

Résultats atteints

- 40 nouveaux ambassadeurs QGJEUNE et 04 superviseurs formés sur la Santé reproductive des Adolescents et jeunes (SRAJ), l'environnement, les adductions, le leadership à travers QG JEUNE dans la région du Centre-Nord ;
- 14 548 personnes dont 9706 adolescents et jeunes sensibilisés sur la SRAJ et les VBG par les ambassadeurs QG JEUNE ;
- 136 695 personnes dont 79297 adolescents et jeunes sensibilisées à l'utilisation des services de QG JEUNE par les ambassadeurs QG JEUNE ;
- 06 cours sur la SRAJ, interactifs et adaptés aux adolescent-e-s et jeune conçus et postés sur QG JEUNE ;
- 01 capsule vidéo de témoignage d'utilisateurs de QG JEUNE à l'occasion de la journée de lutte contre le SIDA disponible ;
- 20477 adolescents et jeunes des zones du projet ayant visité la plateforme QG JEUNE ;
- 18 Dix-huit (18) capsules vidéo sont produites sur la SRAJ et les VBG, traduites en 05 langues capsules vidéo produites et traduites en 05 langues nationales sur la SRAJ et les VBG par UNCDF ;
- 6800 adolescents et jeunes sensibilisés sur la SRAJ et les VBG dont 1514 référés vers les points de prestations par le Call center (3005).

Difficultés rencontrées

- Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA a engendré des difficultés de transferts de ressources ;
- La situation sécuritaire rend inaccessible certaines localités d'intervention du projet ralentissant ainsi que la mise en œuvre des plans de travail.

- **Produit 1.2 : L'éducation sexuelle complète (dénommée EVF au Burkina Faso), y compris la gestion hygiénique des menstrues est intégrée dans les programmes d'enseignement, les espaces sûrs et clubs scolaires**

En 2023, les cours sur les thématiques de l'EVS ont été dispensés par 122 enseignants dans 25 établissements d'intervention du projet au profit de 8268 adolescents et jeunes scolaires dont 55% de filles.

En milieu non scolaire, 240 espaces sûrs d'adolescent-e-s et jeunes ont été mis en place par Abbas' International, Tin Tua et Plan International Burkina dans les 05 régions du projet. Pour le fonctionnement de ces espaces, 9 Techniciens d'appui communautaire et

80 mentors/ facilitateurs ont été identifiés, formés et dotés en kit pour animer les espaces. Les animations des mentors/ facilitateurs ont touché 5492 adolescent-e-s et jeunes (voir détails dans le Tableau II ci-dessous) dont 3633 filles (66%) sur les compétences de vie courante. Voir liste des adolescents et jeunes ayant bénéficié des compétences de vie ici : https://drive.google.com/file/d/1okp39_c9toBMLVxVXXdrB78tRRn2lL4p/view?usp=drive_link

Tableau II : répartition des adolescent-e-s et jeunes touchés par les compétences de vie courante par localité en 2023

Régions	Province	Nombre de clubs	Nombre d'adolescent-e-s et jeunes		Nombre de Technicien d'Appui Communautaire	Nombre de Mentor/ facilitateurs
			Total	Dont de filles		
Boucle du Mouhoun	Mouhoun	40	1006	563	2	10
Centre-Nord	Sanmatenga	40	1136	892	2	30
Est	Fada N'Gourma	80	1497	925	2	20
Nord	Ouahigouya	40	1003	691	2	10
Sahel	Dori	40	850	562	1	10
Total		240	5492	3633	9	80



Animation de session de sensibilisation dans les espaces sûrs à Fada (à gauche) et à Dori (à droite)

Dix-huit (18) centres de formation professionnelle du Ministère en charge de la jeunesse ont pris en compte l'EVF dans leurs programmes de formation à travers la dispensation effective du module sur la SSRAJ au profit de leurs apprenants. Parmi ces 18 centres, on dénombre 08 centres publics et 10 centres privés. Mille six cent quatre-vingt-trois (1683) apprenants dont 769 filles et 912 garçons ont été touchés par le programme santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes.

Les capacités de 55 personnes (formateurs, encadreurs de la vie communautaire et cadres des structures déconcentrées du Ministère en charge de la jeunesse) dont 16 femmes ont été renforcées pour assurer la dispensation du module sur l'EVF dans les 18 centres de de formation professionnelle.



Photo de famille des participants à la session de formation sur la masculinité positive au profit des formateurs des centres à Kaya

Trente-deux (32) formateurs des centres de formation professionnelle dont 22 hommes et 10 femmes ont été formés à l'utilisation du module sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents.

Six journées de dialogue intergénérationnel sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ont été tenues dans les villes de Dédougou, Kaya, Yako et Fada. Ces journées ont mobilisé 942 participants constitués essentiellement des apprenants des centres de formation professionnelle.

Du 19 au 25 Novembre 2023, une sortie conjointe (DSF, DPEIEFG, DG-QEF, DSASSFP) de suivi de la mise en œuvre des activités sur les compétences de vie courante et l'EVF a été réalisée dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Centre-Nord et du Nord. Les résultats indiquent que : 8268 adolescents et jeunes ont bénéficié du module sur l'EVF dont 55% de filles ; 8846 sont touchés par les compétences de vie courante dont 62% de filles.

Résultats atteints

- 25 établissements dispensent les cours sur les thématiques de l'EVF ;
- 122 enseignants capacités pour la dispensation du module sur l'EVF ;
- 8268 adolescents scolaires touchés par l'EVF ;
- 240 espaces sûrs d'adolescent-e-s et jeunes mis en place en milieu non scolaire au profit de 5492 adolescent-es dont 3633 filles ;
- 09 Technicien d'appui communautaire et 80 mentors/ facilitateurs identifiés, formés et dotés en kit pour animer les nouveaux espaces ;
- 5492 adolescent-e-s et jeunes dont 3633 filles (66%) touchés par les compétences de vie courante ;
- 1683 apprenants dont 769 filles et 912 garçons touchés par le programme de SRAJ dans les centres de formation professionnelle

Difficultés rencontrées

- Le changement de système de gestion d'Atlas à Quantum au niveau de UNFPA a entraîné des difficultés de transferts de ressources aux partenaires ;
- La situation sécuritaire du pays rend inaccessible certaines localités d'intervention du projet ralentissant ainsi la mise en œuvre des plans de travail ;
- Les activités liées à la masculinité positive et à l'éducation sexuelle complète (EVF) connaissent des difficultés dans la continuité des activités compte tenu de l'année scolaire qui est à cheval sur 02 années civiles ;
- La mobilité du personnel formé à l'utilisation du module sur la SSRAJ dans les centres (surtout public) de formation professionnelle qui impactent un peu sur la continuité des connaissances dispensées ;

- **Produit 1.3 : Le leadership et autonomisation économique des adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention, y compris le renforcement de leurs compétences de vie sont renforcés pour l'exercice de leurs droits et santé sexuels et reproductifs.**

Dans les 05 régions couvertes par le projet, 5492 adolescents et jeunes ont été formés sur le développement d'AGR. Parmi eux, 634 dont 518 filles ont bénéficié d'un financement pour développer des AGR.

Tableau III : répartition des adolescents et jeunes soutenus financièrement pour développer des AGR par région

Régions	Adolescents et jeunes formés sur le développement d'AGR			Adolescents et jeunes formés porteurs de projets innovateurs ayant bénéficié d'un financement		
	Garçons	Filles	Total	Garçons	Filles	Total
Nord	312	691	1003	46	104	150
Centre-Nord	244	892	1136	09	72	81
Boucle Mouhoun	443	563	1006	89	157	246
Est	572	925	1497	40	60	100
Sahel	288	562	850	45	55	100
Total	1859	3633	5492	229	448	677

Les activités génératrices de revenu développées par les bénéficiaires sont entre autres, la couture, l'embouche ovine, l'élevage de volaille, le petit commerce, la tapisserie, le tissage, la menuiserie, la mécanique moto, l'élevage de chèvres, la coiffure, le jardinage, la vente de gâteaux, la coiffure, le perlage.

Lors de la remise des équipements, les adolescent-e-s ont exprimé leur joie et ont promis de pouvoir mener à bien leurs activités pour leur autonomisation.

Un adolescent bénéficiaire du Nord s'exprime en ces mots: *« Je m'appelle Cissé Souleymane, un jeune du Nord, ma vie a pris une tournure extraordinaire grâce à l'opportunité qui m'a été offerte par (AIHC) et (UNFPA). La remise d'équipements en élevage ovin va marquer le début d'une aventure qui va transformer mon quotidien. Je sens le poids des responsabilités mais aussi l'excitation de nouvelles possibilités. Des bêtes à élever, des pâturages à explorer, c'est comme si le vaste désert lui-même m'ouvrait les bras. Mon rêve de devenir berger est devenu réalité. Cette journée de la remise des équipements est empreinte d'une atmosphère particulière, mélange de joie et de détermination. J'ai reçu des conseils avisés des mentors de AIHC,*

des connaissances qui allaient bien au-delà des simples notions de compétence de vie courante. L'équipement fourni par AIHC et UNFPA n'est pas simplement constitué de bêtes et de matériel, c'est un investissement dans mon avenir. Chaque naissance dans le troupeau, chaque kilomètre parcouru avec mes ovins, renforcera ma conviction que je suis sur la voie de la durabilité et de la réussite. »

Une bénéficiaire de la Boucle du Mouhoun s'exprime en ces termes : *« Je m'appelle Faho Bernadette, une jeune adolescente PDI vivant dans la région, où l'espoir et la persévérance sont aussi essentiels que l'air que nous respirons. Mon parcours va prendre une tournure extraordinaire grâce à l'opportunité incroyable qui m'a été offerte par (AIHC) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). La remise d'équipements en couture est le catalyseur de mon aventure vers l'autonomie. Dès que j'ai découvert que j'étais sélectionnée pour bénéficier de cet équipement, une bouffée d'excitation et de gratitude a envahi mon cœur. La couture, un art que j'avais toujours admiré, était désormais à ma portée. C'est bien plus qu'une simple machine à coudre et*

des fournitures, c'est la clé pour déverrouiller un monde d'opportunités. La journée de la remise des équipements est une célébration de rêves en devenir. Les premiers jours avec ma machine à coudre seront empreints de découvertes et de défis. Grâce aux conseils avisés des mentors de AIHC, j'ai rapidement acquis les compétences nécessaires pour manier cet outil avec aisance. Au-delà des compétences acquises, cette expérience m'a offert une perspective nouvelle sur l'avenir. Je ne suis plus une simple adolescente, mais une entrepreneure en devenir. Ma machine à coudre sera ma compagne de route, me guidant vers un horizon où les possibilités sont infinies. Je tiens à exprimer ma gratitude à AIHC et à UNFPA pour avoir fait de ce rêve une réalité tangible. »

Une adolescente du Centre Nord s'est exprimée en ces termes : « *Je m'appelle Simporé Rouhaimata, une adolescente vivant dans la région du Centre-nord, où les traditions entrelacent le quotidien de chacun. La remise d'équipements en tissage a été une porte ouverte vers un avenir que je n'avais pas imaginé. Quand j'ai découvert que j'étais sélectionné pour recevoir un métier à tisser, j'ai ressenti une combinaison de joie*

et de curiosité. Cependant, je me suis rendu compte que je devais d'abord apprendre l'art du tissage pour donner vie à ces matériaux. La journée de la remise des équipements est une célébration de rêves en devenir, mais aussi le début d'un parcours d'apprentissage. AIHC et UNFPA ont été d'un grand soutien en m'orientant vers des programmes de formation adaptés à mes besoins. J'ai compris que pour tirer pleinement parti de cet héritage, je devais d'abord acquérir les compétences nécessaires. Ma décision de me former ne vient pas d'une hésitation, mais plutôt d'une détermination à exceller dans le tissage. Les cours que je vais suivre ne sont pas seulement des leçons pratiques, mais une exploration de la richesse culturelle et artisanale que le tissage représente. Je suis convaincu que cette formation ne fera pas que perfectionner mes compétences, elle ajoutera également une dimension artistique et culturelle à mes créations. Grâce à AIHC et à UNFPA, le métier des fils et des toiles devient pour moi une voie d'expression, un moyen de préserver et de transmettre notre riche patrimoine culturel à travers l'art du tissage. »



La directrice Pays de l'ONG Abba's International ici en rouge aux côtés de l'adolescente handicapée bénéficiaire avec tous les autres bénéficiaires, les TAC et les mentors de Ouahigouya

Dans le cadre de l'inclusion financière, l'UNCDF a organisé une activité de promotion au profit de 200 adolescents et jeunes à Dédougou. A cette occasion, deux Institutions de Microfinance (IMFs) à savoir la Caisse Populaire et GRAINE SARL ont fait une communication sur les produits financiers susceptibles d'intéresser les jeunes. Au cours de cette activité, 90 jeunes et adolescents ont été mis en relation avec les institutions de financement et 331 tire-lire exposés dont 61 vendus par des jeunes ouvriers de la menuiserie.



Photo d'une séance de formation en éducation financière à Dédougou

Trente-quatre (34) sessions de formation sur l'éducation financière et l'entrepreneuriat simplifiée dans les régions de la boucle du Mouhoun et du nord ont été réalisées par l'UNCDF en faveur des adolescents et jeunes. Ces sessions se sont déroulées dans huit (08) centres de formation aux métiers et neuf (09) structures de jeunes et adolescent. Les thèmes suivants sont abordés : la planification, la budgétisation, la gestion de la dette, la culture de l'épargne et la caution solidaire. Au total, 3842 adolescents et jeunes sont formés en éducation financière dont 2292 filles et 1550 garçons. Parmi les 3842 adolescents et jeunes 1232 sont des PDI.

Vingt (20) nouveaux groupes d'épargne jeunes ont été mis en place en 2023. Le montant de l'épargne mobilisé en 2023 est estimé à 1 704 600 FCFA. Depuis le début de 2023, 363 comptes ont été ouverts par les adolescents et jeunes dans les institutions de microfinance

locales. Cent quarante-deux (142) adolescents et jeunes de 07 clubs d'épargne ont bénéficiés d'un lot de kits de démarrage d'activités génératrices de revenus. Elles sont toutes des apprenantes de métiers (couture) du secteur informel à Ouahigouya.

Dans la région du Nord, une foire de promotion de l'inclusion financière au profit des jeunes a été organisée à Ouahigouya. Cette journée a permis de présenter et d'exposer des produits des jeunes entrepreneurs et des produits relatifs à l'usage de la monnaie numérique, les conditions d'accès des jeunes aux financements de leurs projets autres que les conditions classiques des établissements financiers.

Avec MSIBF, vingt-neuf (29) jeunes de Fada et Ouahigouya ont bénéficié d'un appui financier pour la mise en œuvre de 29 micro-projets innovants de développement socio-économique. Liste des 29 jeunes ici lien. Cette activité a été mis en œuvre avec le soutien technique des deux directions régionales de la jeunesse et de l'emploi du Nord et de l'Est. Ces deux directions sont également chargées d'assurer en continu le suivi et l'accompagnement technique de l'utilisation de ces ressources afin de garantir le développement de projets porteurs pour les différents bénéficiaires.

Résultats atteints

- 5492 adolescents et jeunes formés sur le développement d'AGR ;
- 634 dont 518 filles ont bénéficié d'un financement pour développer des AGR ;
- 3842 adolescents et jeunes formés en éducation financière dont 2292 filles et 1550 garçons ;
- 20 nouveaux clubs d'épargne de jeunes mis en place
- 1 704 600 FCFA d'épargne mobilisés dans les clubs d'épargne ;
- 363 membres des clubs d'épargne disposent de comptes dans les institutions de microfinance locales ;
- 142 adolescents et jeunes ayant bénéficié d'un lot de kits de démarrage d'activités génératrices de revenus
- 29 jeunes de Fada et Ouahigouya ont bénéficié d'un appui financier pour la mise en œuvre de 29 microprojets innovants.

Difficultés rencontrées

- La situation sécuritaire a contraint les partenaires à se focaliser dans les secteurs et villages accessibles dans les chefs-lieux de régions.
- Le faible niveau de la mobilisation de l'épargne est lié à plusieurs facteurs dont le manque d'activité génératrice de revenu pour certains adolescents et jeunes, la réglementation qui ne permet pas à un enfant de moins de 18 ans de contracter un crédit, l'accès difficile aux prêts institutionnel et le contexte d'insécurité.

I.2 Composante 2 : Offre de services de SR/PF, de VIH/SIDA, IST, VBG dans les structures publiques et privées et au niveau communautaire

Résultat 2 : Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire de la zone d'intervention, y compris celles à défis sécuritaires et humanitaires offrent des prestations de qualité adaptés aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes

- **Produit 2.1 : Les capacités des structures publiques et privées de la zone d'intervention sont renforcées pour une offre intégrée et de qualité de services SR adaptés aux besoins des adolescent-e-s et jeunes**

A. Contribution des structures publiques (DRSHP et Districts)

En 2023, les cinq directions régionales de santé et les 28 districts sanitaires couverts par le projet ont bénéficié de financement à travers le PADS, pour offrir des prestations de qualité adaptés aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes. Toutes les treize (13) activités planifiées par les

directions régionales et les districts ont été réalisées soit un taux de réalisation de 100%.

Les principales réalisations et les résultats obtenus par ces structures publiques sont décrits autour de 03 axes: Renforcement des capacités ; Renforcement de la redevabilité en matière de SRAJ et ; Offre de services de SR/PF/ SRAJ.

i. Renforcement des capacités des structures publiques

Cent trente-sept (137) agents de santé composés de sage-femme/ maieuticien d'Etat, d'accoucheuses auxiliaires/ brevetées et d'infirmiers ont été formés sur la SRAJ. Cent quarante-trois (143) agents de santé et de l'action sociale ont été formés sur le DMU avec focus sur la SRAJ et la prise en charge des VBG. Deux sorties de suivi de la mise en œuvre du DMU-SR ont été effectuées dans les régions sanitaires du Centre-nord et de l'Est. Une évaluation de l'état de préparation du pays au DMU-SR a été réalisée ainsi que la conception d'un plan de mise en œuvre du DMU-SR.

Il faut noter que le projet a soutenu la supervision des prestataires (intégrée) au niveau des districts sanitaires sur la SRAJ/ SR/PF et la supervision des ECD par les

équipes des directions régionales de la santé sur la SRAJ/ SR/PF.

Les districts sanitaires de Boromo, Ouahigouya ont bénéficié de ressources pour des émissions radiophoniques à l'attention des jeunes sur la SRAJ. Les districts sanitaires de Ouahigouya, Dori, Djibo et Sebba ont bénéficié de ressources pour l'achat de consommables pour l'offre de services de SRAJ.

ii. Renforcement de la redevabilité des structures publiques en matière de SRAJ

La DRS du Centre Nord, les districts sanitaires de Boulsa, de Boussouma, la DRS de l'Est, les districts sanitaires de Diapaga, Ouahigouya, Yako, Djibo ont organisé des rencontres bilan sur la SRAJ. L'objectif général de ces rencontres était de renforcer les compétences des prestataires des sites SRAJ en organisation des services de santé de la reproduction adaptés aux besoins des adolescents et jeunes. Plus spécifiquement, il s'est agi de (i) apprécier l'organisation des sites d'adaptation des services SR aux

besoins des adolescents et des jeunes, (ii) évaluer le niveau de fréquentation des sites SRAJ par les adolescents et jeunes au cours du premier semestre de 2023, (iii) discuter des insuffisances des sites SRAJ, l'utilisation des services et la satisfaction des utilisateurs des services de SRAJ, (iv) évaluer la mise en œuvre des recommandations de la supervision précédente et (v) visiter les espaces aménagés au profit des adolescents et jeunes dans les sites SRAJ (espace ado/jeunes). A l'issue des échanges, 04 recommandations sont formulées: (i) Sensibiliser plus les adolescents/jeunes pour l'abstinence sexuelle ; (ii) Faire un plaidoyer pour la réhabilitation des salles dédiées aux adolescents /jeunes pour assurer la discrétion lors des prestations ; (iii) Faire un plaidoyer pour poursuivre l'équipement des centres jeunes ; et (iv) Rendre disponible les outils de collecte de données SRAJ.

Une rencontre semestrielle de coordination du projet Pays Bas au niveau régional (Boucle du Mouhoun, Centre Nord, Sahel et DS de Kaya) a été organisée et a permis d'échanger sur la mise en œuvre du projet et d'apprécier

le niveau de mise en œuvre des activités de SRAJ au niveau régional et dans le centre jeune de Kaya.

iii. Offre de services de SR/PF/ SRAJ dans les structures publiques

→ Stratégie mobile dans la région du Sahel et dans les sites des PDIs

L'offre de services de PF en stratégie mobile s'inscrit dans le cadre du plan de réduction de la mortalité maternelle élaboré par la direction régionale de la santé du Sahel et ses partenaires et est une stratégie phare pour la promotion de la planification familiale. Il s'agit ainsi, dans le cadre des interventions de la région de rendre accessibles à tous des méthodes contraceptives pour prévenir les grossesses précoces, nombreuses et/ou non désirées dans un contexte de mariage précoce et d'entrée assez précoce dans la maternité. Au regard des résultats antérieurs, les sorties par une équipe mobile constituent une opportunité pour les groupes

vulnérables de bénéficier d'autres services en lien avec la santé de la reproduction (soins prénatals, vaccination des enfants de moins de 05 ans, dépistage et prise en charge de la malnutrition...) et aussi dans le contexte de l'insécurité.

Avant les sorties, des activités préparatoires sont réalisées : (i) Échange avec les responsables des formations sanitaires ; (ii) Briefing avec les mentors ; (iii) Plaidoyer auprès des leaders communautaires ; (iv) Mobilisation communautaire ; (v) Identification du local pour les prestations ; (vi) Sensibilisation par les ASBC/AV ; et (vii) Mobilisation des clientes pour les prestations de santé.

Les données de l'offre de services de PF par méthode présentées dans le tableau IV ci-dessous indiquent que 946 femmes ont bénéficié des méthodes contraceptives dont 459 nouvelles et 487 anciennes utilisatrices. Aussi, 246 femmes ont bénéficié de réapprovisionnement en méthodes contraceptives.

Tableau IV : Données d'offre de services de PF par méthode de la stratégie mobile dans la région du Sahel

Méthodes	Nouvelles utilisatrices	Anciennes utilisatrices	Réapprovisionnement	Total
Condom Féminin				32
Condom masculin				1696
Depo Provera	133	100	128	361
Sayana Press	85	99	73	257
DIU	12	20	0	32
Jadelle	144	163	0	307
Implanon	51	78	0	129
Microgynon/ ZINNIA	30	19	41	90
Microlut	04	08	04	16
Total	459	487	246	

→ Activités connexes aux sorties mobiles

▶ Consultations prénatales

805 femmes enceintes ont bénéficié de consultations prénatales

Type de Consultation prénatale	CPN1	CPN2	CPN3	CPN4	CPN5
Nombre de femmes enceintes couvertes	200	350	150	89	16
Total des visites prénatales :					805

▶ Dépistage de la malnutrition

Normo-nutris	MAM	MAS	Référés
500	68	34	02

▶ Dépistage du VIH :

98 tests réalisés et tous négatifs

► **Vaccinations des enfants :**

553 enfants ont été touchés par diverses vaccinations

Antigène	Nombre d'enfants vaccinés	Antigène	Nombre d'enfants vaccinés
BCG	34	Pneumo1	30
VPO0	15	Pneumo 2	28
VPO1	28	Pneumo 3	30
VPO2	28	Rota1	30
VPO3	30	Rota2	28
VPI	30	Rota3	40
Penta1	30	RR1	31
Penta2	28	RR2	35
Penta3	30	VAA	31
Men3	17		

→ **Semaine nationale de planification familiale**

Pour une cible de 26 106 nouvelles utilisatrices attendues pour les 28 districts des 5 régions lors de la SNPF, 25723 ont été recrutées durant la semaine soit un objectif atteint de 99%. La situation sécuritaire n'a pas facilité le déplacement des équipes et des populations pour l'offre. Parmi les nouvelles utilisatrices, 67% sont des adolescents et des jeunes de 10 à 24 ans (17 249) (tiré du rapport SNPF signé de la DSF). Le résultat de ces 5 régions représente 43% des résultats du pays (59 791).

Régions	Cibles	Nombre de nouvelles atteintes	Couverture	Nouvelles utilisatrices ado/jeune	% Nouvelles utilisatrices ado jeune
Boucle du Mouhoun	4 477	4770	106,54	3 361	70,46
Centre-Nord	7 692	7273	94,55	3 584	77,22
Est	3 658	3976	108,69	2 997	75,38
Nord	6 004	5 358	89,24	4 372	81,6
Sahel	4 275	4 346	101,66	2 935	67,53
TOTAL	26 106	25 723	99%	17 249	67%

Ces résultats satisfaisants malgré le contexte d'insécurité sont la conséquence des séances de sensibilisation à l'endroit des cibles importantes de la planification familiale. Tous les districts ont mené des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires et dans les centres de formations des jeunes, dans les centres jeunes. Le secteur informel a été fortement impliqué dans la sensibilisation dans le milieu rural.

L'ensemble des stratégies d'offre de services de PF a permis de toucher 460 214 utilisatrices de PF dans les 5 régions selon ENDOS. Parmi toutes ces utilisatrices, 239 312 sont des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans soit 52%.

Quant aux nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives, elles sont au nombre de 153 497. **Parmi elles, 110 518 sont des adolescentes et des jeunes de 10 à 24 ans (72%).**

→ Disponibilité des produits

La surveillance des produits de PF a permis de noter en fin décembre 2023 une disponibilité satisfaisante des produits contraceptifs. La déficience reste l'approvisionnement régulier des sites de prestations surtout ceux au dernier kilomètre avec le contexte sécuritaire difficile et complexe

A. B. Contribution des ONGs et Associations (MSIBF et ABBEF)

Des stratégies novatrices ont été développées par ABBEF et MSIBF pour recruter de nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes. Notons que l'ABBEF intervient dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord, tandis que MSIBF couvre les régions du Nord, Sahel et Est.

En vue de rapprocher les services des populations, l'ABBEF a déployé ses prestataires de santé sur le terrain afin d'offrir des services de SSR/PF en équipes mobiles dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Nord (y compris les sites de PDI). A cet effet 146 sorties de clinique mobile ont été réalisées dans les régions du Centre-Nord (DS Boussouma, Kaya et Kongoussi) et de la Boucle du Mouhoun (DS Dédougou et Boromo) et ont permis de recruter aux 2722 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives dont 1393 jeunes filles de moins de 24 ans représentant 51,18%. Au total les sorties ont permis d'offrir 21870 services de SR/PF à 10940 clients dont 12272 services de PF à 6136 clients et 9598 services SR à 4804 clients.

MSIBF a recruté 2 sage-femmes/ Maïeuticien appelés MS ladies/men dans le district de Ouahigouya et 7 prestataires CBT (Capacity

Bulding Team) dans les districts sanitaires de Fada, de Dori et de Séguénéga pour la mise en œuvre de la stratégie avancée à travers la réalisation des sorties couchées, la réalisation des activités de dépistage de cancer du col, de prise en charge des IST et de PF avec les associations, la création de la demande par les crieurs et les relais communautaires, l'offre de services de SR/PF). Les capacités de 2 MS ladies/men ont été renforcées sur le counseling centré sur le client, la PF Clinique, la prévention et le contrôle des infections associées aux soins et la gestion des incidents et de la douleur. En plus de cela, les capacités des 2 MS ladies/men et 7 agents Capacity Bulding Team (CBT) ont été renforcés sur les IST/ VIH et l'hygiène menstruelle. Les prestataires de MSIBF ont été dotés en intrants (contraceptifs, consommables médicaux, matériels médico-techniques et produits PCIAS) pour éviter les éventuelles ruptures de produits SR sur le terrain. Ils ont également été supervisés pour s'assurer que les activités se déroulent bien. Le nombre de nouvelles utilisatrices recrutées est de 9346 dont 7959 adolescents et jeunes filles de 20 à 24 ans.

Au cours de la 12ème édition de la SNPF de 2023, ABBEF a recruté 297 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives

dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord.

Par ailleurs, MSIBF a recruté 781 utilisatrices de méthodes contraceptives modernes dont 393 nouvelles utilisatrices (dont 25 clientes PDI) dans les villes de Fada, Dori, Séguénéga et Ouahigouya. Aussi, 91 jeunes dont 57 de moins de 20 ans ont été sensibilisés sur les avantages de l'abstinence, la double protection, l'hygiène menstruelle, le planning Familial par le MS Man et le prestataire de MSIBF.

Dans les régions couvertes par ABBEF, 6256 adolescents et jeunes (dont 3633 filles) sont sensibilisés sur les thématiques telles que les grossesses non désirées, la PF/ Méthodes contraceptives, les IST/VIH et les VBG. Dans la région du Nord, les acteurs de MSIBF ont sensibilisé 200 adolescentes et jeunes sur les thèmes suivants : Grossesses Non-désirées, VIH et IST en milieu scolaire. Le nombre de nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes recrutées à travers les infirmeries scolaires et centres jeunes dotés par MSIBF est estimé à 364.

Pour l'ensemble des stratégies, ABBEF a recruté 3019 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives dont 1445 jeunes filles de moins de 24 ans représentant 48% tandis que MSIBF a recruté 9974 nouvelles utilisatrices dont 7959 de 20 à 24 ans (80%).

► Prise en charge des personnes survivantes de VBG

Dans le cadre de la lutte contre les VBG, ABBEF en collaboration avec les associations locales, a pu assurer la prise en charge de 98 cas de Violences Basées sur le Genre dans la région du Centre-Nord. Il s'agit essentiellement d'une prise en charge psychosociale et du référencement vers d'autres structures pour une prise en charge intégrée. Aussi, les centres jeunes dotés en matériels de communication ont sensibilisé 1155 adolescents et jeunes dont 3633 filles sur les VBG.

MSIBF a organisé 3 séances de sensibilisation sur les VBG à Ouahigouya. Au total, 135 femmes et hommes ont été touchés dont 100 PDI et 35 hôtes. Par groupe d'âge il y avait 45 adolescentes/Jeune, 45 femmes de 24 ans et plus et 45 hommes. Le principal thème abordé était la question des violences basées sur le genre déclinée en six (06) sous-thèmes : la définition des concepts clefs liés à la VBG, les différents types de VBG, les causes et les facteurs aggravants des VBG, les conséquences des VBG, les besoins et la prise en charge des survivant-e-s VBG et enfin le signalement des cas de VBG. En plus de cela, les capacités des 2 MS ladies/men et 7 agents Capacity Bulding Team (CBT) ont été renforcés sur

les violences basées sur le genre (VBG) en situation de crise humanitaire, les principes directeurs en matière de VBG, l'écoute, l'aide et l'accompagnement des survivant-e-s de VBG y compris les étapes de la gestion des cas et du circuit de référencement. Par ailleurs, 6800 jeunes sont sensibilisés sur les VBG à travers le call center. Au cours de l'année 09 référencements ont été effectués et 56 personnes victimes de VBG prises en charge médicalement.

Témoignage d'une participante aux séances de sensibilisation sur la prévention des VBG, Ouahigouya, Juin 2023

« J'ai été sauvée par l'Action Sociale. Ma fille et moi avons bénéficié de téléphones portables offerts par une ONG pour l'envoi chaque mois des frais de subsistance destinés à ma famille et au paiement des frais de scolarité de ma fille. Mon mari a retiré les deux téléphones par force et nous ne recevions plus de frais pendant plus de 6 mois. Finalement ma fille a été menacée d'être renvoyée de son lycée. Nous avons donc décidé d'aller nous plaindre à l'Action Sociale sous les conseils d'une personne ayant participé à la sensibilisation sur les

VBG délivrée par la Lead MSLadies de Marie Stopes Burkina dans le cadre du projet SRAJ. Une fois à l'action sociale nous avons expliqué la situation. Ils ont proposé de faire venir mon époux mais j'ai été catégorique : c'est non ! Ils nous ont donc demandé de rentrer chez nous et qu'ils nous rappelleront. Deux jours plus tard, ils nous ont appelées pour nous dire qu'ils ont pu gérer la situation. Ils ont tout simplement coupé les deux lignes téléphoniques et ont trouvé de nouvelles lignes pour ma fille et moi. Ce qui nous a vraiment aidé surtout pour la scolarisation de ma fille ! »

Du 14 juin au 5 juillet 2023, une sortie conjointe DSF/DRSHP de suivi des centres de santé incluant les centres jeunes à labellisé QG JEUNE a eu lieu dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, du Nord et de l'Est. Cette sortie organisée par la DSF a permis de mettre en exergue des points forts et des insuffisances dans la mise en œuvre des activités. Le renforcement de la communication entre les responsables des ONG de mise en œuvre, les responsables des structures déconcentrées du Ministère en

charge de la santé et les responsables des sites a été la principale recommandation pour lever les incompréhensions et booster la mise en œuvre des activités.

La DSF a également effectué une sortie de supervision du 28 Août au 1er Septembre 2023. L'objectif de la mission était d'apprécier la mise en œuvre des activités de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, de l'approvisionnement et gestion des produits de SR.

Une rencontre annuelle de concertation des acteurs intervenant dans la sante de la reproduction des adolescents et des jeunes a été organisé par la DSF du 21 au 22 Décembre 2023. Elle a permis de présenter les bilans des activités en faveur des adolescents, d'identifier les difficultés qui limitent la mise en œuvre des activités de la SSRAJ en faveur des adolescents et des jeunes et de proposer des solutions pour améliorer la mise en œuvre des activités de la SSRAJ en faveur des adolescents et des jeunes. Les discussions lors de cette rencontre ont abouti aux recommandations ci-dessous :

- *Organiser une rencontre d'échanges de Haut niveau sur la SSRAJ avec les sectoriels en charge des questions des adolescents/jeunes (MSHP, du MNAPLN, des sports, de la jeunesse et de l'emploi, du MSAHRNGF, les PTF (OMS, UNFPA, UNICEF, UNESCO) et les ONG internationales (Plan International, Enabel, MSI, Jhpiego, Pathfinder, Engender health, Mdm, Save de The Children, Inspire) ;*
- *Faire un plaidoyer auprès de l'ENSP pour l'introduction de l'EVF dans le curricula d'enseignement. ;*
- *Prendre en compte les priorités des centres jeunes et des formations sanitaires (matériel/équipement, Formation SRAJ) dans les plans d'action des DS lors de la planification ;*
- *Renforcer les compétences des prestataires des centres jeunes et l'identification des ambassadeurs QG jeunes pour les régions qui ne sont pas couvertes par le projet ;*
- *Former les responsables des centres jeunes sur l'utilisation de la plateforme QG-Jeune.*

Résultats atteints

- 137 agents de santé composés de sage-femme/ maïeuticien d'Etat, d'accoucheuses auxiliaires/ brevetées et d'infirmiers ont été formés sur la SRAJ ;
- (143) agents de santé et de l'action sociale ont été formés sur le DMU avec focus sur la SRAJ et la prise en charge des VBG
- 805 consultations prénatales réalisées ;
- 500 enfants dépistés pour la malnutrition ;
- 98 personnes dépistées pour le VIH
- 553 enfants vaccinés ;
- 460 214 utilisatrices de PF dont 52% d'adolescentes ;
- 153 487 nouvelles utilisatrices dont 72% d'adolescentes et jeunes filles ;
- 1290 personnes dont 1290 adolescents et jeunes sensibilisés sur les VBG ;
- 154 personnes survivantes de VBG prises en charges
- 09 référencement de cas de VBG effectués

Difficultés rencontrées

- Niveau précaire de la sécurité : L'insécurité a ralenti la mise en œuvre des stratégies avancées et les stratégies mobiles dans les régions du projet ;
- Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA avec des difficultés de transferts de ressources.

- **Produit 2.2 : Les capacités des acteurs**
- **et structures communautaires sont**
- **renforcées pour une offre de services**
- **à base communautaire adaptés aux**
- **besoins des adolescent-e-s et jeunes**

Deux-cent (200) agents DBC recrutés par l'ABBEF dans les régions du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun ont pu réaliser la distribution à base communautaire de produits contraceptifs comme le DMPA/SC, la pilule et les condoms masculins et féminin. L'action des agents DBC a permis d'offrir des services de PF à 4582 hommes dont 2237 adolescents et jeunes et de recruter 1302 nouvelles utilisatrices dont 670 adolescentes et jeunes.

Des sorties de supervision trimestrielle ont été réalisées par les formations sanitaires afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre de la DBC par les agents DBC. Ainsi, ces

supervisions ont pu être réalisées par les infirmiers chefs de poste (ICP) dans les régions du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun. Elle a permis de soutenir la mise en œuvre de cette activité et en assurant le renforcement continu des capacités des prestataires.

Par ailleurs, Vingt (20) membres d'associations de jeunes ont été formés sur la DBC dans le district de Manni. Pour la conduite du dialogue parent-enfant sur la SRAJ, 2880 sorties ont été effectuées par les 120 facilitateurs communautaires des 12 districts couverts, soit 1440 sorties dans la région du Centre-Nord et 1440 sorties dans la région de la Boucle du Mouhoun. Ces sorties ont permis de sensibiliser 27 612 personnes dont 14 982 femmes dans 28 800 ménages. Le nombre d'adolescent-e-s et jeunes sensibilisés est de 11 881 personnes.

Séance de sensibilisation par les Agents DBC



L'offre de service selon les données de Endos note que 26 425 personnes ont bénéficié de l'offre de méthodes contraceptives par la DBC. Parmi elles, 14 001 sont des adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans soit 53%. Aussi, sur les 10 976 personnes qui ont bénéficié de pilules et de DMAP-SC, 60% sont constitués du DMPA-SC (6 619).

Résultats atteints

- 240 agents DBC recrutés, formés et dotés ;
- 27 612 personnes dont 14 982 femmes et 11 881 adolescents et jeunes sensibilisées par les Agents DBC sur la PF ;
- 14118 adolescentes et jeunes filles ayant bénéficié de la contraception/services de planification familiale à travers les ASBC
- 26 425 personnes dont 14001 ayant bénéficié de l'offre de méthodes contraceptives par la DBC.

Difficultés rencontrées

- Niveau précaire de la sécurité : L'insécurité a ralenti la mise en œuvre des stratégies avancées et les stratégies mobiles dans les régions du projet ;
- Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA avec des difficultés de transferts de ressources

I.3 Composante 3 : Environnement favorable aux changements de normes en faveur des droits, de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et jeunes

Résultat 3 : L'environnement favorable à l'exercice par les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention de leurs droits sexuels et reproductifs est renforcé

- **Produit 3.1. Les capacités des leaders d'opinion (chefs de communauté, chefs religieux, chefs traditionnels), des hommes, des femmes et des jeunes sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au niveau communautaire**

Dans la région du Sahel, des campagnes de communication (plaidoyer et animations/sensibilisations) ont été réalisées par MSIBF lors des sorties de la stratégie mobile pour

un environnement favorable à l'amélioration de la santé des adolescent-e-s et des jeunes et la lutte contre les VBG. Les principaux thèmes abordés lors des sensibilisations ou des causeries éducatives dans les sites PF mobile sont :

- ▶ Les avantages de la PF ;
- ▶ La gestion des rumeurs sur la PF ;
- ▶ Les avantages des soins prénatals ;
- ▶ L'importance de la vaccination ;
- ▶ L'importance de la consultation du nourrisson ;
- ▶ L'importance de la prise de la SP ;
- ▶ La prévention du paludisme ;
- ▶ Les effets secondaires des méthodes ;
- ▶ L'implication des hommes dans la PF ;
- ▶ Les avantages des accouchements assistés....

Ces activités ont permis de toucher 2480 personnes dont 2241 femmes (voir détails dans le tableau ci-dessous).

Bilan des Activités pour la création de la demande (plaidoyer et mobilisation sociale)

Type d'activité réalisée	Nombre réalisés	Cibles	Nombre de personnes touchées		
			Hommes	Femmes	Total
Domaines de plaidoyer	40	Chef de village, CVD, Imam	95	53	148
Séances d'animation /sensibilisation sur la PF					
Causeries éducatives	35	FE, FA, maris, belle-mère	144	2188	2332
TOTAL	96	-	239	2241	2480

Avec l'Union des Religieux et Coutumiers du Burkina (URCB), Six (06) leaders religieux et coutumiers identifiés dans chacune des 05 régions agissant publiquement en faveur des droits sexuels et reproductifs. Ces leaders ont été appuyés par le projet pour la promotion d'un environnement favorable à la SRAJ dans les 05 régions. Les réalisations et résultats obtenus en 2023 sont : (i) 1164 causeries éducatives réalisées par les leaders religieux qui ont permis de sensibiliser environ 62 685 personnes dont 286 PDI, dans les 5 régions d'intervention du projet ; (ii) 07 dialogues intergénérationnels réalisés dans toutes les régions. Ils ont permis de toucher au total 262 personnes

sur la SRAJ et les VBG ; (iii) Le renforcement des capacités de 160 leaders champions sur la SSRAJ, la cohésion sociale ; et (iv) Le renforcement de capacités de 128 femmes, jeunes et filles sur la SSRAJ. En termes de changements positifs observés, l'on note : (i) Le fort engouement des leaders de briser les tabous et relever les défis de l'éducation à la santé sexuelle des adolescents et jeunes à travers l'instauration de dialogues parents-enfants ; (ii) Les leaders sont favorables aux plaidoyers pour le changement de comportement. En termes de leçons apprises on note que : (i) La sensibilisation des leaders PDI sur la cohésion sociale permet de renforcer leur résilience et

favorise l'adoption des comportements en faveur du vivre ensemble ; (ii) Les actions de sensibilisation à l'endroit des PDI et populations hôtes sont très salutaires et appréciées par les bénéficiaires ; (iii) Les dialogues intergénérationnels permettent aux leaders, de réaliser l'ampleur des défis que vivent les adolescents et jeunes, les femmes, et les familles en général, et les conséquences que cela peut engendrer au niveau individuel, familial, communautaire, étatique, régional et mondial ; et (iv) La crise sécuritaire et humanitaire commande que l'on réadapte les interventions pour intégrer les œuvres caritatives.

Dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord, 2880 sorties ont été effectuées par les facilitateurs communautaires des 12 districts couverts par ABBEF, soit 1440 sorties dans la région du Centre-Nord et 1440 sorties dans la région de la Boucle du Mouhoun. Ces sorties ont permis de toucher un total de 28 800 ménages avec un total de 27 612 personnes dont 14 982 femmes. Le nombre d'adolescent-e-s et jeunes sensibilisés est de 11 881 personnes.

Avec MSIBF, on note que dans la région du Nord, deux causeries ont été réalisées une avec l'association d'un monde propre (AMP) au niveau du site PDI Ferme 09 et avec

l'association des femmes battantes du Yatenga au siège de ladite association. Ces activités de mobilisation sociale ont permis à 542 femmes dont 140 adolescentes membres de ces deux associations d'avoir accès à de l'information sur la santé sexuelle et reproductive. Une présentation sur la prise en charge et le référencement des cas de violences basées sur le genre a été faite. Vingt (20) relais communautaires ont été supervisés deux fois par les 02 MSL de MSIBF. Cette activité a permis aux relais communautaires de renforcer leurs connaissances sur les techniques d'animation et de livraison des messages clés sur les questions de SRAJ dans la communauté au niveau de la région du Nord. Dix (10) micros plans d'action des organisations communautaires ont été élaborés pour soutenir la création de la demande dans les villes de Fada et de Ouahigouya. Ces plans sont orientés sur la SRAJ.

Une quarantaine de journalistes ont été renforcés sur les Droits en Santé sexuels et Reproductifs (DSSR) au cours d'une rencontre avec les médias sur la thématique suivante : «Impact du changement climatique sur les Droits en Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR)». A l'issue de cette activité, ces professionnels de la presse effectueront des

productions journalistiques relatives à cette problématique qui est d'actualité.

Avec la DPPDF, le mécanisme de maintien des leaders d'opinion mobilisés en faveur des droits sexuels et reproductifs dans les 05 régions est fonctionnel. A cet effet, 90 personnes dont 50 champions (25hommes et 25 femmes) et 40 agents (27hommes et 23 femmes) ont été formés sur l'utilisation de la boîte à image VEEF/VBG. Ils ont été appuyés dans la planification et la mise en œuvre de

leurs activités. En termes de réalisations ces leaders réalisé 80 sorties d'information des communautés pour la mise en place de nouveaux espaces de dialogue dans les 05 régions. Ils ont aussi réalisé 30 séances de Théâtres fora sur les VBG et le mariage d'enfant (ME) qui ont touché 27099 personnes dont 14560 femmes. Dans les espaces de dialogue parents-enfants, ils ont sensibilisé 12239 personnes dont 5826 hommes et 6413 femmes sur les VEFF et les VBG.

Aperçu des champions lors de la formation à Ouahigouya



L'UNCDF a réalisé 24 sessions de sensibilisation et 10 animations théâtrales dans la région du nord et de la Boucle du Mouhoun. Ces activités ont permis de sensibiliser 4187 adolescents et jeunes dont 2460 filles (59%) à l'aide du digital sur la SRAJ et les VBG en plus des sessions sur l'éducation financière. Parmi ces 4187 adolescents et jeunes 1101 sont des jeunes déplacés internes.

Résultats atteints

- 2480 personnes dont 2241 femmes touchées par les messages de plaidoyer/ information sur la SRAJ/SR/PF ;
- 62 947 personnes dont 286 PDI sensibilisés sur la SRAJ et les VBG par les leaders religieux et coutumiers ;
- 28 800 ménages avec un total de 27 612 personnes dont 14 982 femmes sensibilisés par les relais communautaires ;
- 542 femmes dont 140 adolescentes membres d'associations sensibilisées sur la santé sexuelle et reproductive par les MS Ladies ;
- 90 personnes dont 50 champions (25hommes et 25 femmes) et 40 agents (27hommes et 23 femmes) formés sur l'utilisation de la boîte à image VEEF/VBG ;
- 27099 personnes dont 14560 femmes sensibilisées sur les VBG et le mariage d'enfant (ME) à travers 30 séances de Théâtres fora ;
- 12239 personnes dont 5826 hommes et 6413 femmes sensibilisées sur les VEFF et les VBG dans les espaces de dialogue parents-enfants.
- 4187 adolescents et jeunes dont 2460 filles (59%) sensibilisés à l'aide du digital sur la SRAJ et les VBG en plus de l'éducation financière (UNCDF) ;

Difficultés rencontrées

- Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA avec des difficultés de transferts de ressources ;
- Niveau précaire de la sécurité : L'insécurité a ralenti les activités des partenaires sur le terrain.

- **Produit 3.2. Les capacités des décideurs, responsables d'établissement et associations des parents d'élèves/mères éducatrices, des élèves sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au sein des établissements**

En 2023, un appui financier est apporté à chacun des 50 clubs de masculinité positive des 5 régions pour la réalisation des activités telles que : (i) les séances de sensibilisation sur la gestion hygiénique des menstrues (GHM), les IVG ; les IST/VIH sida, l'alcoolisme et la toxicomanie, les mariages et sexualités précoces ; (ii) les séances de formation en confection de serviettes hygiéniques réutilisables ; (iii) les causeries débats sur l'égalité de genre ; (iv) les séances de salubrité. Ces activités ont permis de sensibiliser 3989 adolescents et jeunes dont 45% de filles sur la masculinité positive.

En outre, 100 adolescent-e-s et jeunes (90 garçons et 10 filles) issus membres des clubs de masculinité positive de dix établissements de la région du Sahel sont formés sur la SRAJ. Cette activité a pu se

réaliser grâce à la synergie entre ABBEF et la DPEIEFG. Cette formation vient compléter celles déjà réalisées au profit des 4 autres régions de couverture du projet.

Une rencontre annuelle de bilan et de partage de connaissances entre les réseaux régionaux a été organisée en décembre 2023. Le nettoyage des toilettes des filles par les garçons, la confection et/ou l'achat des serviettes hygiéniques au profit des filles par les garçons dans certains établissements sont identifiés comme bonnes pratiques induites par les interventions des clubs de masculinité positive.

Séance de confection de serviettes hygiéniques par des jeunes élèves garçons au profit des filles



Il faut signaler aussi que deux sessions de renforcement des capacités ont été organisées par la DPEIEFG : la formation au profit de 202 acteurs dont 138 hommes et 190 femmes (enseignants, d'animateurs de la vie scolaire et de chefs d'établissement) sur les normes sociales favorables et la SRAJ et la clarification des valeurs pour la promotion de la masculinité positive et celle des 182 membres dont 133 hommes et 170 femmes des APE/COGES sur les normes sociales favorables et la SRAJ dans les établissements dans les 5 régions d'intervention. Ces acteurs formés appuient fortement les activités des sous clubs de masculinité positive dans les établissements ciblés.

Formation des membres APE/COGES sur les normes sociales favorables et la SRAJ dans la BMH



Un «Time-show» (animation grand-public) a été organisé par MSIBF au Lycée Yamwaya de Ouahigouya. L'animation a consisté à la distribution de dépliants et de cartes du centre de contact, la distribution de gadgets, et une séance de questions réponses sur la SRAJ. Plus de 200 jeunes et adolescentes ont été sensibilisées sur les thèmes suivants : Grossesses Non-désirées, VIH et IST en milieu scolaire



Remise de t-shirts et gadgets aux élèves lors du Time Show, Lycée Yamwaya de Ouahigouya, 20 Mai 2023

Résultats atteints

- 05 réseaux de 10 clubs de masculinité positive mis en place dans les établissements des 5 régions ;
- 100 adolescent-e-s et jeunes (90 garçons et 10 filles) des clubs de masculinité positive formés sur la SRAJ dans la région du Sahel ;
- 3989 adolescents et jeunes dont 45% de filles sensibilisés sur la masculinité positive ;
- 202 acteurs dont 138 hommes et 190 femmes (enseignants, d'animateurs de la vie scolaire et de chefs d'établissement) formés sur les normes sociales favorables et la SRAJ et la clarification des valeurs pour la promotion de la masculinité positive ;
- 182 membres dont 133 hommes et 170 femmes des APE/COGES formés sur les normes sociales favorables et la SRAJ ;
- 200 jeunes et adolescentes scolaires sensibilisées sur les grossesses non désirées, VIH et IST par les relais communautaires et les MS Ladies.

Difficultés rencontrées

- Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA avec des difficultés de transferts de ressources ;
- Niveau précaire de la sécurité : L'insécurité a ralenti les activités des partenaires sur le terrain.

I.4 Coordination suivi évaluation: Environnement favorable aux changements de normes en faveur des droits, de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et jeunes

→ Missions – Visites terrain

L'ensemble des partenaires de mise en œuvre a effectué des visites terrains ou des supervisions pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des activités planifiées. Il s'agit des sorties de supervision de la DSF notamment le suivi des centres jeunes et des centres médicaux scolaires, les sorties de suivi de la DPIEIEFG, de la DPPPDPF, etc. Ces sorties ont permis d'échanger sur les différentes réalisations, des difficultés rencontrées et de faire des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des activités.

Les rencontres organisées ont permis de faire le point des activités, les difficultés rencontrées, les acquis du projet dans les régions, les leçons apprises et les recommandations pour une amélioration des interventions.

→ Coordination

▶ Revues

Afin de mesurer le niveau d'atteinte des résultats planifiés de façon annuelle et apporter des mesures correctrices nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés, des revues trimestrielles des produits du programme de coopération prenant en compte les produits du projet SSRAJ sont organisées autour des chefs de file des produits du programme pour faire le bilan trimestriel des Plans de Travail Annuels et donner des orientations pour améliorer la mise en œuvre du PTA. Quant aux revues semestrielles et annuelles, elles sont organisées par la Direction Générale de la Coopération pour faire le bilan à mi-parcours du programme et projets et adopter les PTA révisés. Ces revues ont permis d'analyser les hypothèses et les risques en lien avec la mise en œuvre du projet.

► Suivi/ Rapportage

Dans le cadre du suivi du projet, des rapports semestriels et annuels sont produits par les partenaires de mise en œuvre. Les rapports semestriels permettent de réajuster certaines stratégies et activités en tenant compte des réalités du terrain. Les rapports annuels ont permis d'élaborer le rapport annuel 2023 du projet. Le suivi du plan de travail montre que les quatre rapports trimestriels ont été élaborés et partagés avec les parties prenantes. Le rapport annuel 2022 du projet et les PTA 2023 des partenaires ont été élaborés avec une forte contribution de l'Ambassade de Pays Bas.

Un appui technique a été apporté à tous les partenaires de mise en œuvre du projet dans la finalisation de leur PTA, l'assurance qualité et la mise œuvre des activités programmées tout au long de l'année 2023. L'équipe projet a constamment répondu aux sollicitations des diverses parties prenantes et apporté des appuis-conseils aux différents acteurs pour lever les difficultés et autres contraintes rencontrées.

► Rencontres spécifiques

En 2023, le consortium UNFPA_ABBEF_MSI a participé à deux rencontres des partenaires bénéficiaires de financements des Pays-Bas dans le domaine de la DSSR. Ces rencontres ont permis de (i) Renforcer la connaissance mutuelle des acteurs et projets, (ii) Procéder à l'analyse des problèmes/défis communs aux projets/programmes et solutions à apporter dans la réalisation des activités dans un contexte de défis sécuritaire et humanitaire ; (iii) Partager les expériences les plus résilientes en termes de stratégies d'atténuation des contraintes et difficultés liées à la crise, c'est dans le cadre de cette synergie que l'UNFPA a été sollicité par l'Ambassade des Pays-Bas pour assurer la pérennité des acquis du volet SSR dans le cadre du projet PROMESSE_PF financé par l'ambassade des Pays-Bas et mis en œuvre par EDUCO dans les régions du Centre-Nord, Est et Nord.

Un voyage d'études est organisé courant Mai 2023 à Accra (Ghana). L'équipe était composée de staffs de l'UNFPA et d'organisations de jeunes. Ce voyage d'étude permettra de « Développer un programme de volontariat pour la promotion de thématiques spécifiques

du projet » à l'image du programme de volontariat développé par le bureau UNFPA Ghana le "Youth Leaders Fellowship Program". Ce programme renforcera la visibilité du Bureau Pays à travers des initiatives novatrices en vue d'accélérer l'autonomisation et le leadership des jeunes.

► Evaluation

Le consortium UNFPA-ABBEF-MS_BF a contribué de façon substantielle au processus de l'évaluation à mi-parcours du portfolio des projets SDSR de Pays Bas à travers : (i) la participation à deux rencontres du groupe de référence de suivi de l'évaluation ; (ii) la fourniture de la liste des informateurs clés ; (iii) la participation à l'entretien, la collecte de données sur le terrain ; (iv) l'amendement du rapport initial de l'évaluation à mi-parcours. Le processus est toujours en cours.

→ Communication-visibilité

Plusieurs activités ont été mises en œuvre afin de renforcer la visibilité de l'UNFPA et du Royaume des Pays-Bas dans l'exécution du projet au cours de l'année 2023. Il s'agit, entre autres, de design du rapport 2022, médiatisation des résultats de 2022 à travers la publication de cartes digitales, production d'articles sur les activités du projet, participations et exposition lors des événements.

Ci-dessous quelques liens de publications

Création des espaces de dialogue pour sensibiliser les communautés sur les normes favorables aux femmes et aux filles : <https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lunfpa-cr%C3%A9e-des-espaces-de-dialogue-pour-sensibiliser-les-communaut%C3%A9s-sur-les-normes-favorables>

Des jeunes engagés pour l'amélioration de l'accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité à travers: <https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/centre-jeune-de-kaya-des-jeunes-engag%C3%A9s-pour-lam%C3%A9lioration-de-lacc%C3%A8s-%C3%A0-linformation-et-aux>

Synergie : l'UNFPA et d'autres partenaires des Pays-Bas partagent leur expérience dans la mise en œuvre des projets sur les Droits sexuels et reproductifs : <https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lunfpa-et-dautres-partenaires-des-pays-bas-partagent-leur-exp%C3%A9rience-dans-la-mise-en-%C5%93uvre-des>

Espace de dialogue, un cadre d'échanges et de promotion des droits des femmes et des filles: <https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/espace-de-dialogue-un-cadre-d%C3%A9changes-et-de-promotion-des-droits-des-femmes-et-des-filles>

Réponse humanitaire : Des clubs pour redonner espoir à des jeunes filles touchées par la crise au Burkina Faso: <https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-humanitaire%C2%A0-des-clubs-pour-redonner-espoir-%C3%A0-des-jeunes-filles-touch%C3%A9es-par-la-crise>

Résultats atteints

- Coordination, suivi assuré
- Supervision des activités assurée (5DSF, DPEIEFG, DPDDF)
- Visibilité du projet et des partenaires, assurée
- Les populations/communautés bénéficiaires sont informées des activités du projet
- L'opinion nationale régionale et internationale est informée et sensibilisée sur les enjeux du projet
- Les jeunes et les adolescents sont informés et sensibilisés sur le projet

Difficultés rencontrées

- Le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA avec des difficultés de transferts de ressources ;
- La situation sécuritaire du pays rendant inaccessible certaines localités d'intervention du programme ralentissant ainsi la mise en œuvre des plans de travail

I.5 Niveau d'atteinte des cibles des indicateurs

Tableau V : Niveau d'atteinte des cibles des indicateurs pour 2023

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint à T4 2023	Observations
Composante 1: Renforcement des compétences et des adolescent-e-s et des jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDI pour faire des choix et prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs				
Nombre d'adolescents et jeunes des zones du projet ayant visité la plateforme QG JEUNE	68 637	1 150 000	89114	Soit 20477 en 2023
Nombre d'adolescents et jeunes pairs éducateurs briefés sur la Santé reproductive des Adolescents et jeunes (SRAJ), l'environnement, les adductions, le leadership à travers sur les technologies de l'information et de la communication (QG Jeune ; Facebook, etc)	96	150	150	40 en 2023
Nombre d'adolescents et jeunes scolarisés touchés par l'éducation à la vie familiale (éducation sexuelle complète)	0	8 500	8268	8268 en 2023
Nombre d'adolescents et jeunes touchés par les compétences de vie courantes (EVF hors école)	1800	16000	13064	11264 en 2023 dont 2470 PDI
Pourcentage des espaces sûrs et clubs scolaires ayant intégrés l'éducation sexuelle complète dans leur paquet d'activité	100%	100%	100%	240/240 espaces sûrs 50/50 clubs de masculinité positive

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint à T4 2023	Observations
Nombre d'adolescents et jeunes formés sur le développement d'activité génératrices de revenue	7292	7492	16626	En 2023 : <ul style="list-style-type: none"> ■ 5492 formés sur les AGR dans les espaces sûrs ■ 3842 formés dans les clubs d'épargne dont 1232 PDIs
Nombre de jeunes formés porteurs de projets innovateurs ayant bénéficié d'un financement	0	100	848	848 en 2023
Composante 2 : Offre de services de SR/PF, de VIH/SIDA, IST, VBG dans les structures publiques et privées et au niveau communautaire				
Nombre de centres de santé offrant les services de SRAJ selon un standard défini	78	78	78	Indicateur atteint en 2021 : 49 identifiées par Marie Stopes Burkina Faso (MSBF) et 29 par Association Burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF).
Nombre de nouvelles utilisatrices de Planification familiale (PF) recrutés (dont 50% d'adolescents et de jeunes)	35010	55 000	188497	153487 en 2023
Proportion d'adolescentes et jeunes filles recrutées parmi les nouvelles utilisatrices de la contraception moderne	69%	65%	72%	110511 en 2023
Nombre de survivants de violences basées sur le genre prise en charge	36	275	184	148 en 2023
Nombre de prestataires des ministères ciblés à parité égale formés sur le Dispositif Minimum d'Urgence (DMU)	162	400	305	143 en 2023

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint à T4 2023	Observations
Nombre d'Agents de santé à base communautaire ou ASBC (pairs éducateurs/éducatrices ; facilitateurs communautaires ; membres des associations de jeunes, à parité égale) formés sur l'offre des services à base communautaire adaptés aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes	500	500	740	240 en 2023
Nombre de clientes ayant bénéficié de services de planification familiale à travers les ASBC	12 332	140 000	38 757	24425 en 2023
Nombre de réseaux SRAJ/masculinité positive et promotion de la paix et cohésion sociale créés et fonctionnels	5	5	5	Indicateur atteint depuis 2022 Un réseau de 10 clubs scolaires dans chacune région
Nombre de leaders d'opinion agissant publiquement en faveur des droits sexuels et reproductifs	30	30	30	Indicateur atteint depuis 2022 Six (06) leaders identifiés dans chacune des 05 régions
Existence d'un mécanisme fonctionnel de maintien de leaders d'opinion mobilisés en faveur des droits sexuels et reproductifs	Oui	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90 champions formés sur l'utilisation de la boîte à image VEEF/VBG ; ■ 202 enseignants, animateurs de la vie scolaire et chefs d'établissement formés sur les normes sociales favorables à la SRAJ et la masculinité positive ■ 182 membres des APE/COGES formés sur les normes sociales favorables à la SRAJ :

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint à T4 2023	Observations
Nombre d'adolescentes sensibilisées sur le mariage d'enfant et les mutilations génitales féminines	31939	44939	60056	28117 en 2023 dont 1363 PDI
Nombre de décideurs, responsables d'établissement et associations des parents d'élèves formés sur la SRAJ au sein des établissements.	214	400	598	384 en 2023
Mise en place d'un programme de pair-éducation sur les normes sociales en faveur de la SRAJ dans les établissements ayant bénéficié de renforcement de capacités.	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> ■ 05 réseaux de 10 clubs de masculinité positive mis en place dans les établissements des 5 régions ; ■ 100 adolescent-e-s et jeunes (90 garçons et 10 filles) des clubs de masculinité positive formés sur la SRAJ dans la région du Sahel ;
Coordination				
Rapport annuel 2022 du projet disponible	Oui	Oui	Oui	Atteint : rapport disponible
Rapport de progrès T1, T2, T3, T4 2023 du projet disponible	Oui	Oui	Oui	Atteint : rapports T1, T2, T3 et T4 disponibles

I.6 Facteurs ayant influencé la mise en œuvre des activités et leçons apprises

→ Difficultés/contraintes

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du projet en 2023 sont l'insécurité qui a ralenti la mise en œuvre des stratégies avancées et les stratégies mobiles dans les régions du projet.

On note également que le changement de système de gestion (d'Atlas à Quantum) au niveau de UNFPA a induit des difficultés pour le transfert de ressources à temps aux partenaires de mise en œuvre.

Malgré les contraintes sus citées, la mise en œuvre du projet a enregistré des résultats encourageants pour cette troisième année. L'analyse réalisée lors de la revue annuelle a permis d'identifier les activités clés à adresser en 2024 pour maintenir la ligne de progression et d'atteinte des résultats. La mise à disposition à temps des ressources et le suivi régulier avec les acteurs de mise en œuvre restent essentiels pour une meilleure redevabilité sur ce projet.

→ Leçons apprises

- ▶ L'appui aux adolescent-e-s et jeunes des espaces sûrs pour initier des activités génératrices de revenus suscitent leurs intérêts et permet de sauver certains des problèmes actuels (extrémisme violent, mariage d'enfants, l'oisiveté...)
- ▶ La mise en place des sous clubs de masculinité positive au sein des établissements renforce la solidarité et l'engagement des garçons et des acteurs de la vie scolaire auprès des jeunes filles en leur garantissant un cadre d'apprentissage plus compatissant face aux difficultés qu'elles rencontrent
- ▶ Le choix des mentors dans les communautés pour l'animation des clubs suscite plus d'engouement des familles et des autorités locales
- ▶ La sensibilisation des leaders PDI sur la cohésion sociale permet de renforcer leur

- résilience et favorise l'adoption des comportements en faveur du vivre ensemble
- ▶ Les actions de sensibilisation à l'endroit des PDI et populations hôtes sont très salutaires et appréciées par les bénéficiaires
 - ▶ Les dialogues intergénérationnels permettent aux leaders, de réaliser l'ampleur des défis que vivent les adolescents et jeunes, les femmes, et les familles en général, et les conséquences que cela peut engendrer au niveau individuel, familial, communautaire, étatique, régional et mondial
 - ▶ La combinaison de différentes approches par les acteurs du projet dans le contexte sécuritaire et humanitaire difficile est un gage de succès pour l'atteinte des résultats.



EXECUTION FINANCIERE

Les dépenses de 2023 s'élèvent à 1 784 403 USD sur un montant annuel d'intervention planifié de 2 075 798 USD soit un taux d'exécution de 86% (à la date d'établissement du rapport). Cette situation s'explique d'une part par les difficultés de mise à disposition des ressources à temps aux partenaires et d'autre part l'accès limité à certaines zones pour la mise en œuvre des activités à cause du contexte sécuritaire.

Le taux d'absorption de plus de 100% chez certains partenaires s'explique par des raisons diverses. Pour UNCDF le taux de 176% s'explique par la dotation de 142 adolescents et jeunes de 07 clubs d'épargne de kits de métiers de couture pour démarrer des activités génératrices de revenus suite à une adaptation de stratégie sur le terrain. Pour UNFPA, le taux de 126% s'explique par la réalisation du voyage d'étude effectué au Ghana dans le cadre de développement d'un programme de volontariat pour la promotion de thématiques spécifiques du projet. Au niveau du PADS, le taux de 123% s'explique par les coûts liés à l'appui des DRSHP et des districts à la tenue semestrielle des rencontres bilans d'une part et l'élaboration de rapports des activités de SRAJ d'autre part. Pour Abbas' International et DPEIEFG, le léger dépassement s'explique par l'augmentation des coûts de transport, carburant et fournitures de bureau pour la réalisation des activités dans les régions d'intervention.

Le détail du rapport financier 2023 est présenté en Annexe. Ci-dessous le tableau des taux d'absorption des montants planifié par IPs en 2023.

Tableau VI : Taux d'absorption des montants planifié par IP en 2023.

Désignation	Montant révisé \$	Dépenses \$	Taux d'exécution
DG QEF	43 390		0%
MSIBF	289 700	133 108	46%
ABBEF	385 840	177 555	46%
DSF	170 191	87 589	51%
DGFE	76 523	49 160	64%
Plan Burkina	21 416	17 273	81%
DPP	39 132	34 608	88%
DSSAFP	33 919	32 356	95%
TinTua	67 348	64 267	95%
Abbas's International	108 792	113 075	104%
DPEIEFG	69 194	72 394	105%
PADS	310 655	383 104	123%
UNFPA	376 043	472 804	126%
UNCDF	83 655	147 109	176%
Total	2 075 798	1 784 402	86%

Taux d'exécution financière par IP en 2023




Tableau VII : Taux d'absorption financière des montants planifiés par produit en 2023

Résultats/ produits	Montant révisé \$	Dépenses \$	Taux d'exécution
Résultat 1 : Les adolescent-e-s et les jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs de la zone d'intervention sont dotés de compétences de vie courante, capables de faire des choix responsables et d'exercer leurs droits sexuels et reproductifs			
Sous total produit 1.1	76 239	98 410	129%
Sous total produit 1.2	255 289	184 496	72%
Sous total produit 1.3	207 928	256 067	123%
Sous Total résultat 1	539 456	538 974	99,9%
Résultat 2 : Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire de la zone d'intervention, y compris celle à défis sécuritaires et humanitaires offrent des prestations de qualité adaptés aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes			
Sous total produit 2.1	960 541	708 380	74%
Sous total produit 2.2	66 630	38 365	58%
Sous Total résultat 2	1 027 171	746 745	72,7%
Résultat 3 : L'environnement favorable à l'exercice par les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention de leurs droits sexuels et reproductifs est renforcé			
Sous total produit 3.1	178 352	108 639	61%
Sous total produit 3.2	31 015	31 946	103%
Sous Total résultat 3	209 367	140 585	67,1%
Sous Total CSE UNFPA	299 804	358 100	119%
Sous Total CSE UNFPA	299 804	358 100	119%
Total intervention	2 075 798	1 784 403	86%

CONCLUSION

Le bilan global l'année 2023 de mise en œuvre du projet (93% de taux d'exécution physique et 86% de taux d'exécution financière) est globalement satisfaisant au vu des contraintes liées au contexte national.

Malgré les contraintes, la mise en œuvre du projet a enregistré des résultats encourageants pour la troisième année de mise en œuvre.

Les insuffisances et les difficultés soulevées en matière de réalisations et de résultats ont permis d'identifier des stratégies pour renforcer et/ou accélérer les activités clés à adresser en 2024 pour maintenir la ligne de progression et d'atteinte des résultats.

La quatrième année de mise en œuvre du projet SSRAJ est placé sous le signe de : (i) L'intensification des activités ; (ii) L'accélération de la prise en charge des survivant-e-s de VBG en impliquant davantage les districts sanitaires qui concentrent plus de déplacées internes ; (iii) L'accélération du renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat et l'appui de leurs projets innovants afin de renforcer leur autonomisation.

ANNEXE

Niveau d'atteinte des cibles en 2023

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint 2023	Observations
Composante 1: Renforcement des compétences et des adolescent-e-s et des jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs pour faire des choix et prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs				
Nombre d'adolescents et jeunes des zones du projet ayant visité la plateforme QG JEUNE	68 637	1 150 000	89114	Soit 20477 en 2023
Nombre d'adolescents et jeunes pairs éducateurs briefés sur la Santé reproductive des Adolescents et jeunes (SRAJ), l'environnement, les adductions, le leadership à travers sur les technologies de l'information et de la communication (QG Jeune ; Facebook, etc)	96	150	150	
Nombre d'adolescents et jeunes scolarisés touchés par l'éducation à la vie familiale (éducation sexuelle complète)	0	8 500	8268	

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint 2023	Observations
Nombre d'adolescents et jeunes touchés par les compétences de vie courantes (EVF hors école)	1800	16000	13064	Dont 11264 en 2023 (2470 PDI)
Pourcentage des espaces sûrs et clubs scolaires ayant intégrés l'éducation sexuelle complète dans leur paquet d'activité	100%	100%	100%	240/240 espaces sûrs 50/50 clubs de masculinité positive
Nombre d'adolescents et jeunes formés sur le développement d'activité génératrices de revenu	7292	7492	16626	9334 en 2023
Nombre de jeunes formés porteurs de projets innovateurs ayant bénéficié d'un financement	0	100	29	

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint 2023	Observations
Composante 2 : Offre de services de SR/PF, de VIH/SIDA, IST, VBG dans les structures publiques et privées et au niveau communautaire				
Nombre de centres de santé offrant les services de SRAJ selon un standard défini	78	78	78	Indicateur atteint en 2021: 49 identifiées par Marie Stopes Burkina Faso (MSBF) et 29 par Association Burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF).
Nombre de nouvelles utilisatrices de Planification familiale (PF) recrutés (dont 50% d'adolescents et de jeunes)	35 010	55 000	188 497	Dont 153 487 en 2023 (655 PDI)
Proportion d'adolescentes et jeunes filles recrutées parmi les nouvelles utilisatrices de la contraception moderne	69%	65%	72%	Soit 135 718 adolescentes et jeunes
Nombre de survivants de violences basées sur le genre prise en charge	36	275	190	154 en 2023
Nombre de prestataires des ministères ciblés à parité égale formés sur le Dispositif Minimum d'Urgence (DMU)	162	400	305	143 en 2023

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint 2023	Observations
<p>Nombre d'Agents de santé à base communautaire ou ASBC (pairs éducateurs/éducatrices ; facilitateurs communautaires ; membres des associations de jeunes, à parité égale) formés sur l'offre des services à base communautaire adaptés aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes</p>	500	500	740	
<p>Nombre de clientes ayant bénéficié de services de planification familiale à travers les ASBC</p>	12332	140 000	21 659	Dont 9327 en 2023
<p>Composante 3 : Environnement favorable aux changements de normes en faveur des droits, de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et jeunes</p>				
<p>Nombre de réseaux SRAJ/masculinité positive et promotion de la paix et cohésion sociale créés et fonctionnels</p>	5	5	5	Dix (10) clubs scolaires sont mis en place dans chacune des 05 régions soit 50 au total
<p>Nombre de leaders d'opinion agissant publiquement en faveur des droits sexuels et reproductifs</p>	30	30	30	Six (06) leaders identifiés dans chacune des 05 régions

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint 2023	Observations
<p>Existence d'un mécanisme fonctionnel de maintien de leaders d'opinion mobilisés en faveur des droits sexuels et reproductifs</p>	<p>Oui</p>	<p>Oui</p>	<p>Oui</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avec la DPPDF, mise en place Cinq (05) réseaux de 50 champions (25 hommes et 25 femmes) a raison de 10 champions dans chaque région identifiés et installés. Les champions ont animé 100 espaces de dialogue dans 50 villages à raison de 2 espaces de dialogue par village dont un espace hommes/femmes et un espace parents/enfants mis en place. Chaque espace compte 30 membres (15 hommes et 15 femmes). Le nombre total des membres des espaces est de 3000 (1500 femmes/filles et 1500 hommes/garçons). Les animations ont porté sur la SSR, le mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines, la planification familiale. ✓ Avec l'URCB, 80 leaders communautaires (20 pasteurs, 20 catéchistes/prêtres, 20 Imams/prêcheurs, 20 chefs traditionnels des 05 régions) sensibilisés se sont engagés en faveur de la SSRAJ, l'égalité des sexes, l'importance de l'éducation des filles, l'abandon du mariage d'enfant, l'autonomisation de la femme et à la lutte contre les grossesses désirées. 05 plans d'actions de 15 leaders élaborés et mis en œuvre dans les 05 régions avec le soutien financier du projet. ✓ ABBEF, 7034 personnes sensibilisées sur la SRAJ en T2 2023

Indicateurs	Baseline 2022	Target 2023	Niveau atteint 2023	Observations
Nombre d'adolescentes sensibilisées sur le mariage d'enfant et les mutilations génitales féminines	31 939	44 939	60 056	Dont 28 117 en 2023 dont 1363 PDI
Nombre de décideurs, responsables d'établissement et associations des parents d'élèves formés sur la SRAJ au sein des établissements.	214	400	598	
Mise en place d'un programme de pair-éducation sur les normes sociales en faveur de la SRAJ dans les établissements ayant bénéficié de renforcement de capacités.	Non	Oui	Oui	Les clubs de masculinité ont été mis en place soit 50 clubs et ils ont été renforcés sur la SRAJ. Les activités menées par les clubs sont la sensibilisation à travers les causeries débat, cinés-débat et les conférences, les reboisements, nettoyages de latrines et la confection des serviettes hygiéniques réutilisables
Coordination				
Rapport annuel 2022 du projet disponible	Oui	Oui	Oui	Atteint : rapport disponible
Rapport de progrès T1, T2, T3, T4 2023 du projet disponible	Oui	Oui	Oui	Atteint : rapports T1, T2, T3 et T4 disponibles

Bilan financier détaillé par activité

Bilan financier du projet SRAJ par activité en 2023						
RESULTATS	PRODUITS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
Composante 1: Renforcement des compétences et des adolescent-e-s et des jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs pour faire des choix et prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs						
R1 : Les adolescent-e-s et les jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs de la zone d'intervention sont dotés de compétences de vie courante pour faire des choix responsables et exercer leurs droits sexuels et reproductifs Indicateurs	Produit 1.1 : Les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention ont accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive à travers les technologies de l'information et de la communication	Organiser des rencontres d'échanges sur la plateforme interactive avec les jeunes des localités ciblées pour leur adhésion au concept et la prise en compte de leurs aspirations	-	-	-	0%
		Produire, tester et lancer un contenu et des supports didactiques additionnels de la plateforme sur la SRAJ, les violences basées sur le genre et la consolidation de la paix	23 516	21 408	23 848	111%
		Mettre en place la technologie et les équipements pour faciliter l'accès des adolescent-e-s et jeunes à la plateforme.	29 435	-	-	0
		Contribuer à l'animation et à la maintenance de la plateforme interactive TIC	47 032	29 902	42 066	141%
		Assurer la promotion de la plateforme interactive TIC auprès des jeunes et adolescents pour une utilisation large.	25 397	18 496	23 463	127%
		Appuyer la mise en oeuvre du plan marketing de QGJEUNE	33 400	6 433	9 033	140%
		Renforcer les capacités des ONG en charge de la gestion de la plateforme interactive TIC pour sa pérennisation	11 758	-	-	0
		Apporter un appui technique et financier au MENA pour la gestion de QGJEUNE	5 879	-	-	0
		Sous total R 1.1	176 417	76 239	98 410	129%

RESULTATS	PRODUITS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
		Plaidoyer auprès des départements ministériels concernés et les leaders d'opinion au niveau central et local pour l'intégration de l'ESC	-	-	-	0
	Produit 1.2 : L'éducation sexuelle complète, y compris la gestion hygiénique des menstrues est intégrée dans les programmes d'enseignement, les espaces sûrs et clubs scolaires	Assurer le renforcement des capacités des directions techniques en charge de l'introduction de l'ESC	11 758	24 296	9 655	40%
		Produire des contenus sur l'ESC adaptés aux différents ordres d'enseignements	11 758	10 329	10 926	106%
		Renforcer les compétences des dispensateurs sur l'ESC	5 879	23 108	10 926	47%
		Contractualiser avec des ONG/ Associations pour l'introduction de l'ESC hors école (espaces sûrs et clubs scolaires)	47 032	197 556	152 990	77%
		Renforcer des capacités des ONG/ Associations de mise en œuvre	-	-	-	0
		Sous total R 1.2	76 427	255 289	184 496	72%
	Produit 1.3 : Le leadership et autonomisation économique des adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention, y compris le renforcement de leurs compétences de vie sont renforcés pour l'exercice de leurs droits et santé sexuels et reproductifs.	Contractualiser avec UNCDF pour la mise en place des groupes d'épargne et de crédits	73 297	83 655	147 109	176%
		Renforcer les capacités des adolescent-e-s et jeunes en entrepreneuriat	11 758	5 000	4 041	81%
		Appui au développement et à la mise en œuvre de projets innovants	47 860	27 759	4 000	14%
		Contractualiser avec un laboratoire d'incubation	11 758	-	-	0%
		Développer un programme de volontariat pour la promotion de thématiques spécifiques du projet	23 516	-	16 294	69%
		Appuyer le développement d'AGR au profit des adolescent-e-s et jeunes des espaces sûrs	47 032	91 514	84 623	92%
		Sous total R 1.3	215 221	207 928	256 067	123%
		Sous total Composante 1	468 065	539 455	538 973	99,9%

RESULTATS	PRODUITS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
Composante 2 : Offre de services de SR/PF, de VIH/SIDA, IST, VBG dans les structures publiques et privées et au niveau communautaire						
R2 : Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire de la zone d'intervention, y compris celle à défis sécuritaires et humanitaires offrent des prestations de qualité adaptés aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes	Produit 2.1. Les capacités des structures publiques et privées de la zone d'intervention sont renforcées pour une offre intégrée et de qualité de services SR adaptés aux besoins des adolescent-e-s et jeunes	1. Renforcer les capacités de 500 agents de santé, du Ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire sur le DMU avec focus sur la problématique de la SRAJ et la prise en charge des VBG	23 516	45 672	33 682	74%
		Assurer l'offre des services de PF en stratégies fixe, avancée, mobile et en SNPF	120 319	233 678	172 333	74%
		Assurer l'offre des services de SRAJ complets (PF, VIH, etc.) dans vingt-huit (28), centres jeunes déjà fonctionnels, 60 centres médicaux scolaires et vingt (20) services SRAJ privés dans régions de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Nord, du Sahel et du Centre Nord	252 704	490 791	361 949	74%
		Assurer la prise en charge intégrée des survivant-e-s de VBG	98 035	190 399	140 416	74%
		Doter les centres jeunes, les centres médicaux scolaires, les services SRAJ ciblés des régions de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Nord, du Sahel et du Centre Nord en outils de communication (boite à images, affiches, etc.) et matériel d'animation	-	-	-	0%
Sous total R 2.1			494 574	960 541	708 380	74%

RESULTATS	PRODUITS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
		Former 1500 pairs éducateurs/ éducatrices d'adolescent-e-s et de jeunes sur les compétences de vie courantes	0	0	0	0
	Produit 2.2. Les capacités acteurs et structures communautaires sont renforcées pour une offre de services à base communautaire adaptés aux besoins des adolescent-e-s et jeunes	Conduire le dialogue parent-enfant sur la SRAJ (identification et formation des facilitateurs communautaires, identification, enrôlement et formation sur la SRAJ et le dialogue des parents et enfants, appui à l'élaboration des micros plans et suivi de la mise en œuvre).	117 142	55 490	31 951	58%
		Elaborer et diffuser les messages sur la SRAJ en milieu scolaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Nord, du Sahel et du Centre Nord	23 516	11 140	6 414	58%
		Former 500 membres d'associations de jeunes à faire la distribution à base communautaire	-			0
		Doter les 500 membres d'associations en kits DBC	-			0
		Sous total R 2.2		140 658	66 630	38 365
	Sous total Composante 2		635 232	1 027 171	746 745	73%

RESULTATS	PRODUITS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
Composante 3 : Environnement favorable aux changements de normes en faveur des droits, de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et jeunes						
R3 : L'environnement favorable à l'exercice par les adolescent-e-s et jeunes de la zone d'intervention de leurs droits sexuels et reproductifs est renforcé	Produit 3.1. Les capacités des leaders d'opinion (chefs de communauté, chefs religieux, chefs traditionnels) sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au niveau communautaire	Mettre en place cinq (05) réseaux de masculinité positive	-	-	-	0
		Appuyer les micros plans annuels des réseaux de masculinité positive	45 546	9 704	10 049	104%
		Renforcer les capacités de 15 OSC de jeunes pour appuyer les réseaux de jeunes leaders (clubs de masculinité positive)	-	-	-	0
		Organiser des rencontres semestriels bilan et de partage de connaissances entre les réseaux régionaux	35 274	14 470	14 904	103%
		Mettre en place cinq (05) réseaux de champions (hommes et femmes) a raison chaque région pour le plaidoyer en faveur de normes sociales favorables	-	-	-	0
		Créer des espaces de dialogues pour questionner les relations et les rapports de pouvoir entre hommes et femmes et au dialogue parent-enfant (par les réseaux de champions)	29 395	76 523	49 078	64%
		Organiser des campagnes de communication (médiats, sketches des jeunes, ...) pour un environnement favorable à l'égalité des sexes, à la scolarisation des filles, à l'abandon de l'excision, et à l'amélioration de la santé des adolescent-e-s et des jeunes	58 790	38 523	-	0
		Mobiliser les leaders et détenteurs d'enjeux (chefs traditionnels, chefs de villages et des religieux)	-	-	-	0
		Appuyer les initiatives de mobilisation sociale des leaders et détenteurs d'enjeux sur l'égalité des sexes, la cohésion sociale	29 395	39 132	34 608	88%
Sous total R 3.1		198 400	178 352	108 639	61%	

RESULTATS	PRODUITS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
		Créer 50 clubs de masculinités positives au sein des établissements scolaires (à raison de 10 par région)	-	-	-	0
	Produit 3.2. Les capacités des décideurs, responsables d'établissement et associations des parents d'élèves, des élèves sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au sein des établissements	Renforcer les capacités des membres des clubs de masculinité positive		-	-	0
		Appuyer les 50 clubs pour des activités de sensibilisations au sein des établissements	23 516	20 416	21 029	103%
		Organiser des plaidoyers pour une mise en œuvre renforcée des lois qui promeuvent l'égalité des sexes	6 201	10 599	10 917	103%
		Renforcer les capacités de 500 enseignants, membres des APE et chefs d'établissement sur les normes sociales favorables et la SRAJ dans les établissements	-	-	-	0%
		Sous total R 3.2	29 717	31 015	31 946	103%
	Sous total Composante 3	228 117	209 367	140 586	67,1%	

RESULTATS	ACTIVITES	Montant initial planifié	Montant ajusté/ révisé	Montant dépensé	Taux d'absorption
COORDINATION SUIVI EVALUATION					
Coordination suivi évaluation	Assurer le suivi des activités (sorties terrain)	11 758	5 302	9 403	177%
	Tenir des rencontres de coordination (rencontres mensuelles et semestrielles)	8 759	10 604	10 263	97%
	Réaliser une revue à mi-parcours	-	-	-	0%
	Réaliser une étude de base	-	-	-	0%
	Réaliser l'évaluation finale du projet	-	-	-	0%
	Appuyer les fora de partage de connaissances	11 758	-	-	-
	Contribuer à la prise en charge de l'équipe d'appui au projet (Coordonnateur, Assistant suivi évaluation, Associe en technologie de l'information et de la communication et chauffeur)	229 458	243 307	307 300	126%
	Assurer la communication, la documentation des résultats et la visibilité des interventions du projet	8 819	24 388	31 134	128%
	Acquérir un véhicule pour le suivi des interventions sur le terrain	-	-	-	0%
	Ressources partenaires d'exécution F	142 352			0%
	Assurer la pérennité des acquis de ce projet mis en œuvre par EDUCO dans les régions du Centre-Nord, Est et Nord (EVF dans les écoles classiques clubs scolaires)		16 204		
Sous Total Coordination suivi évaluation	412 904	299 804	358 100	119%	
TOTAL Interventions		1 744 318	2 075 798	1 784 403	86%



UNFPA BURKINA FASO

Immeuble des Nations Unies

01 BP 575 Ouagadougou 01

Tél.: +226 25 49 13 00

www.burkinafaso.unfpa.org

